

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n. 02613080189

ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DEL 15 SETTEMBRE 2022

REPERTORIO 201

Tra:

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia, con sede in Pavia, Viale Repubblica n. 34 (Codice Fiscale/partita I.V.A. 02613080189) nella persona dell'Arch. Luciano De Castro, in qualità di Dirigente Responsabile della SC Gestione Tecnico Patrimoniale, di seguito denominata semplicemente "Amministrazione del Committente"

e,

SIDOTI ENGINEERING SRL, con sede legale in ALBANO LAZIALE (RM), Via BORGO GARIBALDI, 33, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 12502151009, P. IVA 12502151009, PEC sidotiengineering@legalmail.it, domiciliata ai fini del presente atto ALBANO LAZIALE (RM), Via BORGO GARIBALDI, 33,, in persona del legale rappresentante Arch. Vincenzo Sidoti socio e amministratore unico, giusta poteri allo stesso conferiti con Atto Costitutivo Repertorio n. 88.613 Raccolta n. 23.773 del 25/07/2013 seguito denominata semplicemente "Società incaricata" o "Appaltatore".

Premesso

- che con atto del 15 settembre 2022 repertorio 201 le parti hanno stipulato un contratto applicativo di seguito denominato semplicemente "Contratto Principale" dell' Accordo Quadro ARIA_2020_143_AQ_servizi progettazione per i servizi di ingegneria e architettura Lotto 9 CIG 818381274d recante patti e condizioni per l'incarico professionale per la redazione progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo, relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza "Attuazione Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, realizzazione di Casa di Comunità nel Comune di Casteggio";

- che ai sensi dell'Art. 10 del Contratto principale i tempi per l'espletamento dell'incarico del progetto di fattibilità tecnico economica ammontano a giorni quaranta, mentre per la progettazione definitiva ed esecutiva rispettivamente a quaranta e trenta;

- che con email del 21 marzo 2023 acquisita agli atti al protocollo n. 19084 in pari data, la Direzione Welfare di Regione Lombardia comunicava al R.U.P. della procedura in oggetto che *"entro e non oltre il 30 giugno si dovrà comunque predisporre l'atto deliberativo di approvazione del verbale di*

validazione per le fasi di progettazione
(contestualizzato alle procedure di appalto scelto),
che approva da parte del Soggetto Attuatore delegato
il progetto che costituisce la base della successiva
sottoscrizione del contratto di appalto”;

- che alla data del 13 febbraio 2023 nel rispetto dei
tempi indicati all'Art. 10 del Contratto principale
la Società incaricata ha consegnato il Progetto di
Fattibilità Tecnico Economica, verificato da
organismo accreditato ed approvato con Delibera del
231 del 27 marzo 2023;

- che i termini stabiliti dal citato Art. 10 del
Contratto principale anche con decorrenza immediata
non consentono materialmente il rispetto della
scadenza del 30 giugno 2023 come sopra comunicata da
Regione Lombardia;

- che il progetto oggetto del contratto da
sottoscrivere per l'esecuzione dei lavori è quello
corrispondente al livello esecutivo;

le Parti, come sopra costituite, convengono e
stipulano quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale
del presente Atto integrativo e concorrono, quindi,
unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva

volontà delle Parti in relazione ad ogni attività
connessa all'esecuzione del Contratto Principale.

Art. 2 Oggetto

L'Amministrazione committente al fine di rispettare
il termine indicato nelle premesse dispone la fusione
del livello di progettazione definitivo con quello
esecutivo nei termini stabiliti dall'art. 4, comma 3
del D.lgs. 50/2016.

Art. 3 Tempi

La Società incaricata si obbliga a consegnare il
progetto descritto all'Articolo 1 del presente atto
aggiuntivo entro il giorno 31 maggio 2023, assicurando
che il livello esecutivo di progettazione contenga
tutti gli elementi previsti per il livello definitivo,
salvaguardando la qualità della progettazione come
previsto dal citato art. 4 comma 3 del D.lgs. 50/2016.

Art. 3 Corrispettivi

I corrispettivi professionali così come stabiliti nel
Contratto principale del 15 settembre 2022 rep. 201
restano fissi ed invariati come meglio chiarito dal
Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11 maggio
2022.

Art. 4 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente citato nel presente atto
aggiuntivo, si rinvia al Contratto principale più

sopra richiamato.

IL Dirigente Responsabile

SC Gestione Tecnico Patrimoniale

(Arch. Luciano De Castro) Firmato digitalmente

Il Legale Rappresentante

SIDOTI ENGINEERING S.r.l.

(Arch. Vincenzo Sidoti) Firmato digitalmente