

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n. 02613080189

ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DEL 29 AGOSTO 2022

REPERTORIO 181

Tra:

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia, con sede in Pavia, Viale Repubblica n. 34 (Codice Fiscale/partita I.V.A. 02613080189) nella persona dell'Arch. Luciano De Castro, in qualità di Dirigente Responsabile della SC Gestione Tecnico Patrimoniale, di seguito denominata semplicemente "Amministrazione del Committente"

e,

LENZI CONSULTANT S.r.l., iscritta al Registro delle Imprese di ROMA al n. 08539980584, P. IVA n. 02085001002, PEC lenzi@pec.it, domiciliata ai fini del presente atto in ROMA, via ADDA 55, in persona dell'AMMINISTRATORE UNICO e legale rappresentante Dott. ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante CONSILIUM SERVIZI DI INGEGNERIA SRL, e la mandante STUDIO ING. RICCARDO CHITI, e la mandante STUDIO ING. SACHA SLIM BOUHAGEB, e la mandante STUDIO DOTT. GEOL. UMBERTO STEFANEL, e la mandante NADIR DI ALESSANDRA

TRONELLI SAS, e la mandante ENDRIZZI MONICA RESTAURO
ARTISTICO CONSERVATIVO, giusto mandato collettivo
speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in
ROMA, Dott. ANNA BARACHINI, repertorio n. 17656 serie
1T del 27 maggio 2021 di seguito denominata
semplicemente "Società incaricata" o "Appaltatore".

Premesso

- che con atto del 29 agosto 2022 repertorio 181 le
parti hanno stipulato un contratto applicativo di
seguito denominato semplicemente "Contratto
Principale" dell' Accordo Quadro
ARIA_2020_143_AQ servizi progettazione per i servizi
di ingegneria e architettura Lotto 9 CIG 818381274d
recante patti e condizioni per l'incarico
professionale per la redazione progetto di
fattibilità tecnico economica, definitivo ed
esecutivo, relativo al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza "Attuazione Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, realizzazione di Casa di Comunità nel
Comune di Garlasco";

- che ai sensi dell'Art. 10 del Contratto principale
i tempi per l'espletamento dell'incarico del progetto
di fattibilità tecnico economica ammontano a giorni
quaranta, mentre per la progettazione definitiva ed
esecutiva rispettivamente a quaranta e trenta;

- che con email del 21 marzo 2023 acquisita agli atti al protocollo n. 19084 in pari data, la Direzione Welfare di Regione Lombardia comunicava al R.U.P. della procedura in oggetto che *"entro e non oltre il 30 giugno si dovrà comunque predisporre l'atto deliberativo di approvazione del verbale di validazione per le fasi di progettazione (contestualizzato alle procedure di appalto scelto), che approva da parte del Soggetto Attuatore delegato il progetto che costituisce la base della successiva sottoscrizione del contratto di appalto"*;

- che alla data del 28 febbraio 2023 nel rispetto dei tempi indicati all'Art. 10 del Contratto principale la Società incaricata ha consegnato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, verificato da organismo accreditato ed approvato con Delibera del 240 del 28 marzo 2023;

- che i termini stabiliti dal citato Art. 10 del Contratto principale anche con decorrenza immediata non consentono materialmente il rispetto della scadenza del 30 giugno 2023 come sopra comunicata da Regione Lombardia;

- che il progetto oggetto del contratto da sottoscrivere per l'esecuzione dei lavori è quello corrispondente al livello esecutivo;

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del Contratto Principale.

Art. 2 Oggetto

L'Amministrazione committente al fine di rispettare il termine indicato nelle premesse dispone la fusione del livello di progettazione definitivo con quello esecutivo nei termini stabiliti dall'art. 4, comma 3 del D.lgs. 50/2016.

Art. 3 Tempi

La Società incaricata si obbliga a consegnare il progetto descritto all'Articolo 1 del presente atto aggiuntivo entro il giorno 31 maggio 2023, assicurando che il livello esecutivo di progettazione contenga tutti gli elementi previsti per il livello definitivo, salvaguardando la qualità della progettazione come previsto dal citato art. 4 comma 3 del D.lgs. 50/2016.

Art. 3 Corrispettivi

I corrispettivi professionali così come stabiliti nel Contratto principale del 29 agosto 2022 rep. 181

restano fissi ed invariati come meglio chiarito dal
Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11 maggio
2022.

Art. 4 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente citato nel presente atto
aggiuntivo, si rinvia al Contratto principale più
sopra richiamato.

IL Dirigente Responsabile

SC Gestione Tecnico Patrimoniale

(Arch. Luciano De Castro) Firmato digitalmente

Il Legale Rappresentante

LENZI CONSULTANT SRL

(Arch. Braccio Oddi Baglioni) Firmato digitalmente