

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Pavia

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia

OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2021 DEI LAVORI PUBBLICI EX ART. 21 DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E S.M.I.

Atto deliberativo adottato dal Direttore Generale Dott. Marco Paternoster nominato con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XI/4884 del 14 giugno 2021.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

in qualità di responsabile unico del procedimento

Sottopone l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, attestandone la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità.

Il referente della pratica
(Daniela Fossati)

Il dirigente responsabile dell'U.O.C. Tecnico Patrimoniale
(Arch. Luciano De Castro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

Richiamata la D.G.R. n. X/4493 del 10 dicembre 2015 con la quale è stata costituita l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia (ASST di Pavia), operativa dal 1 gennaio 2016, subentrata, ai sensi dell'art.2, comma 8 della L.R. n.23/2015 e s.m.i. in tutte le funzioni precedentemente svolte dall'Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia (soppressa dal 31 dicembre 2015) nonché in tutte le funzioni erogative svolte dalla ASL di Pavia sino al 31 dicembre 2015;

Premesso che:

- l'art. 21 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce, tra l'altro, che l'attività in materia di opere pubbliche delle stazioni appaltanti, si espliciti attraverso la predisposizione di un programma triennale di lavori pubblici con relativo aggiornamento annuale, approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
- l'art. 21 comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che *"il programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti contengono i lavori il cui il valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro ed indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, i lavori da avviare nella prima annualità per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o altri enti pubblici"*
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto n. 14 del 16 gennaio 2018, ha adottato il Regolamento che disciplina, tra l'altro, le procedure e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 31 comma 4 lettera a) del citato D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali;
- la responsabilità di tale procedimento è affidata all'Arch. Luciano De Castro, Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Tecnico Patrimoniale;

Visti lo schema del *"Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022/2024 e l'elenco annuale dei lavori da avviare nell'anno 2022"* e le schede di cui si compone, così come inserite dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Tecnico Patrimoniale, in qualità di Responsabile del Procedimento, sul sito dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici di Regione Lombardia ed allegati al presente provvedimento quale parte integrante (All. "1");

Atteso:

- che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.M. 14/2018 successivamente all'adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente e solo successivamente all'approvazione definitiva, ovvero entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio - art. 5 comma 6 del D.M. 14/2018, il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali devono essere pubblicati sul profilo del committente, in apposita sezione dell'area amministrazione trasparente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici;
- che, ai sensi dell'art. 21 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la coerenza con il bilancio è da intendersi riferita alla sola approvazione del programma e non necessariamente anche all'adozione dello schema di programma;

Considerato che la presente proposta è formulata nel rispetto della normativa regolante la materia e non determina alcun onere economico a carico dell'Azienda;

Propone l'adozione della conseguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti con la sottoscrizione del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e per il Direttore Sociosanitario, del Direttore del Dipartimento di Integrazione Socio Sanitaria dell'Azienda;

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di prendere atto e di adottare lo schema del *"programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022/2024 e l'Elenco annuale dei lavori - anno 2022"*, redatto conformemente a quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, ed al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, e le schede di cui si compone, così come inserite dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Tecnico Patrimoniale, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento sul sito dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici di Regione Lombardia ed allegate al presente provvedimento (All. "1");
2. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;

3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo e che il medesimo è immediatamente esecutivo, giusta l'art. 17, c. 4 e 6, della legge regionale n. 33/2009, disponendone la pubblicazione all'albo on line e la messa a disposizione, in copia, al Collegio Sindacale dell'Azienda.

**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Paolo PUORRO)**
Firmato digitalmente

**IL DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Francesco REITANO)**
Firmato digitalmente

**P. IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
IL DIRETTORE DIP. INTEGR.
SOCIO SANITARIA
(Dott.ssa Giovanna CREA)**
Firmato digitalmente

**IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Marco PATERNOSTER)**
Firmato digitalmente

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma				Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			Terzo anno	
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	2.355.805,00	4.080.014,00	904.912,00		7.340.731,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00		0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00		0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	115.089,00	0,00	0,00		115.089,00
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00		0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00		0,00
ALTRA TIPOLOGIA	2.062.916,00	1.116.423,00	5.750.000,00		8.929.339,00
Totale	4.533.810,00	5.196.437,00	6.654.912,00		16.385.159,00

Il referente del programma
DE CASTRO LUCIANO

Note:

- (1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'Amministrazione (Tabella B.1)	Anno ultimo quando l'opera è stata approvata	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Operti necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente o collettivamente?	Stato di realizzazione o comma 2 art. 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione dell'opera (Tabella B.5)	Cessione e titolo di realizzazione di altre opere in essere al momento di compilare il Capitolato (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Operti per la ristrutturazione, manutenzione, rinnovo e sostituzione delle attrezzature	Parte di infrastruttura di rete
---------	-------------------	---	--	---	--------------------------------	---	--------------------	------------------------------------	---	--	---	--	---------------------------------------	---	--------------------------------	---	---------------------------------


 Il referente del programma
DE CASTRO LUCIANO

Note:
 (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
 (2) Importo offerto.
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
 (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita, l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1
 a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) l'opera è stata liquidata e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta spenti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
 a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3
 a) cause tecniche
 b) cause tecniche particolari di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 c) sopravvenute nuove norme tecniche e disposizioni di legge
 d) liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatario

Tabella B.4
 a) esclusione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.2, lettera a), DM 42/2013)
 b) lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c.2, lettera b), DM 42/2013)

Tabella B.5
 a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera (3)	Descrizione immobile	Codice Estat			Localizzazione CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di comodato o articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Alloati per il finanziamento di opere pubbliche ex art.107/1000 s.m.l.	Già incluso in dismissione di cui art.127 DL n.178 del 30/09/2008 convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se derivante da Opera di cui si è dichiarata l'acquisizione dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)		
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno

Il referente del programma
DE CASCIRO-FUCCIANO

Notes:
 (1) Codice obbligatorio: '1' + numero immobile + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
 (2) Riferimento CUI intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
 (3) Se derivante da opera incompiuta
 (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1
 1. no
 2. parziale
 3. totale

Tabella C.2
 1. no
 2. sì, cessione
 3. sì, comodato
 4. sì, trasferimento a titolo di contributo, in cui utilizzazione sia strumentale e ricalcamento connesso all'opera da edificare in concessione

Tabella C.3
 1. no
 2. sì, come valorizzazione
 3. sì, come alienazione

Tabella C.4
 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercenti una funzione pubblica
 3. vendita al mercato privato
 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

**ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm. e (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si avvia la procedura di affidamento o di esecuzione	Responsabile o del progetto (4)	Licitazione (5)	Licitazione (6)	Codici Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore interessato	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (8)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (9)						Intervento approvato o modificato a seguito di programma (Tabella D.5) a seguito di modifica programma (Tabella D.5) a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)			
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi annuali successive	Importo complessivo (9)	Valore degli investimenti per gli interventi di cui al presente (10)		Scadenza ultima per l'approvazione del programma di bilancio (11)	Apporto di capitale	
																							Importo	Tipologia (Tabella D-4)
LD261308018 9202200001		F16G1806212 0002	2022	DE CASTRO LUCIANO	SI	NO	03	018	182	ITC48	MANUTENZIONE STRUTTURALE SANITARIA AREA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SANITARIE	PROGRAMMA REGIONALE SPERIMENTAZIONE INVESTIMENTI IN SANITA' (AMBITO C - INCREMENTO LIVELLI SANITARI) - ANTINQUINAMENTO ANTIDIFFUSIONE H - OSPEDALE VOGHERA)	PRIORITA' MASSIMA	250.819,00	600.000,00	1.500.000,00	437.000,00	2.908.000,00	0,00	0,00			
LD261308018 9202200003		F51B2000038 0002	2022	DE CASTRO LUCIANO	SI	NO	03	018	177	ITC48	MANUTENZIONE STRUTTURALE SANITARIA AREA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SANITARIE	POTENZIAMENTO IMPIANTO AEROSOLIC RIANIMAZIONE UNITA' CORONARICA E BLOCCO OPERATORIO SANITARIO (AMBITO B) - DGR 34/9/2020	PRIORITA' MASSIMA	253.300,00	100.000,00	1.000.000,00	455.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00			
LD261308018 9202200004		F16C2000652 0002	2022	DE CASTRO LUCIANO	SI	NO	03	018	110	ITC48	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SANITARIE	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SANITARIO (AMBITO E) DGR 34/9/20	PRIORITA' MASSIMA	206.827,00	133.323,00	900.000,00	250.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00			
LD261308018 9202200005		F51B2000039 0002	2022	DE CASTRO LUCIANO	SI	NO	03	018	177	ITC48	MANUTENZIONE STRUTTURALE SANITARIA AREA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SANITARIE	ADEGUAMENTO ALLA ANTINQUINAZIONE M. 19 MARZO 2015 PERCORSI ORIGINARI DELLA SERVIZIO SCL. S. INFERMIERI (AMBITO F) - DGR 34/9/2020	PRIORITA' MASSIMA	348.018,00	133.100,00	1.200.000,00	800.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00			
LD261308018 9202200006		F15F0009012 0001	2022	DE CASTRO LUCIANO	SI	NO	03	018	182	ITC48	AMPLIAMENTO POTENZA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SANITARIE	REALIZZAZIONE IN NUOVI LOCALI ATTIVITA' DI STATO A RUSTICO DI INFRASTRUTTURE CON L'ATTUAZIONE DI OPERE DI IMPIANTISTICA E ACQUISIZIONE DI COMPONENTI TERMOELETTRICHE VOGHERA (TU.01)	PRIORITA' MASSIMA	350.561,00	1.700.000,00	344.912,00	0,00	2.420.000,00	0,00	0,00			
LD261308018 9202200007		F52C2000240 0001	2022	DE CASTRO LUCIANO	SI	NO	03	018	177	ITC48	AMPLIAMENTO POTENZA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SANITARIE	REALIZZAZIONE DI UN SORTEZO SUL PS ESISTENTE CON L'ATTUAZIONE DI OPERE DI IMPIANTISTICA E ACQUISIZIONE DI COMPONENTI TERMOELETTRICHE OSPEDALE VIGEVANO (TU.02)	PRIORITA' MASSIMA	410.296,00	1.861.130,00	560.000,00	0,00	2.860.000,00	0,00	0,00			

L0261308018 920220008	F17H2000404 0001	2022	DE CASTRO LUCIANO	SI	NO	03	018	182	ITC48	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SANITARIE	ADEGUAMENTO INFANTISTICO E TECNOLOGICO (CANTIERI) SETTORE VOGHERA (SI.01) DGR 3479/20	PRIORITA MASSIMA	211.005,00	270.464,00	0,00	0,00	488.000,00	31-12-2024	0,00
L0261308018 920220009	F18I2000030 001	2022	DE CASTRO LUCIANO	SI	NO	03	018	182	ITC48	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI CULTO	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO (CARDIOLOGIA) OSPEDALE VOGHERA (SI.02) DGR 3479/2020	PRIORITA MASSIMA	24.027,00	0,00	0,00	0,00	27.610,00	31-12-2024	0,00
L0261308018 920220010	F58I2000070 001	2022	DE CASTRO LUCIANO	SI	NO	03	018	177	ITC48	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SANITARIE	ADEGUAMENTO INFANTISTICO, STRUTTURALE E TECNOLOGICO (CARDIOLOGIA) OSPEDALE VIGEVANO (SI.01) DGR 3479/2020	PRIORITA MASSIMA	228.103,00	0,00	0,00	0,00	231.800,00	31-12-2024	0,00
L0261308018 920220011	F88I2000200 001	2022	DE CASTRO LUCIANO	SI	NO	03	018	153	ITC48	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SANITARIE	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO (LOCALI MEDICINA) STRADELLA SI.04	PRIORITA MASSIMA	343.662,00	138.000,00	0,00	0,00	486.000,00	31-12-2024	0,00
L0261308018 920220012	F52C2000241 0001	2022	DE CASTRO LUCIANO	SI	NO	03	018	177	ITC48	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SANITARIE	REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA IN AREA CONTIGUA OSPEDALE VIGEVANO (PS.01) - DGR.3479	PRIORITA MASSIMA	273.546,00	110.400,00	0,00	0,00	390.400,00	31-12-2024	0,00
L0261308018 920220013	F52C2000242 0001	2022	DE CASTRO LUCIANO	SI	NO	03	018	177	ITC48	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SANITARIE	REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA IN AMPLIAMENTO AREA CONTIGUA DEIA ESISTENTE OSPEDALE VIGEVANO (PS.02) - DGR.3479	PRIORITA MASSIMA	155.435,00	0,00	0,00	0,00	156.600,00	31-12-2024	0,00
L0261308018 920220014	F12C2000384 0001	2022	DE CASTRO LUCIANO	SI	NO	03	018	182	ITC48	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SANITARIE	REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA IN AREA CONTIGUA DEIA ESISTENTE OSPEDALE VOGHERA (PS.03)	PRIORITA MASSIMA	155.349,00	0,00	0,00	0,00	158.600,00	31-12-2024	0,00
L0261308018 920220015	F88I20000210 001	2022	DE CASTRO LUCIANO	SI	NO	03	018	153	ITC48	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SANITARIE	AMPLIAMENTO DELL'AREA DI ISOLAMENTO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO OSPEDALE STRADELLA (PS.04)	PRIORITA MASSIMA	203.909,00	0,00	0,00	0,00	207.400,00	31-12-2024	0,00
L0261308018 920220016	F14E2100606 0002	2022	DE CASTRO LUCIANO	SI	NO	03	018	182	ITC48	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SANITARIE	AMBITO DI ADEGUAMENTO ALLA STRUTTURA ANTINCENDIO PIANO SEMINTERRATO PADIOLINI "G", "I" E "L" VIGHERA	PRIORITA MASSIMA	116.364,00	50.000,00	800.000,00	733.636,00	1.500.000,00	31-12-2024	0,00
L0261308018 920220018	F58I20000110 002	2022	DE CASTRO LUCIANO	SI	NO	03	018	182	ITC48	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SANITARIE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESIDI TERRITORIALI ED EFFICIENZA ASSISTENZA ASST PAVIA DGR 3479	PRIORITA MASSIMA	399.176,00	0,00	0,00	0,00	399.176,00	31-12-2022	0,00
L0261308018 920220019	00000000000 0000	2022	DE CASTRO LUCIANO	SI	NO	03	018	110	ITC48	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SANITARIE	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESIDI TERRITORIALI ED OSPEDALIERI ED EFFICIENZA ASST PAVIA DGR 6886	PRIORITA MASSIMA	397.720,00	0,00	0,00	0,00	397.720,00	31-12-2023	0,00

10261108018 920220002	F137200015 0005	2023	DE CASTRO LUCIANO	SI	NO	03	018	182	ITC48	MANUTENZ IONE STRORDIN ARIA	INFRASTRUTTUR E SOCIALI SANTARIE	LAVORI ANTINCENDIO FO VOGHERA	PRIORITA' MEDIA	115.089,00	0,00	0,00	0,00	115.089,00	31-12-2022	0,00
10261108018 9202200017	F5716108196 0002	2023	DE CASTRO LUCIANO	SI	NO	03	018	182	ITC48	MANUTENZ IONE STRORDIN ARIA	INFRASTRUTTUR E SOCIALI SANTARIE	AMBITO F. RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO DEI LOCALI DEGENZE E ADEGUAMENTI SPAZI IN USO SPDC IN CANTIERE DI VOGHERA	PRIORITA' MASSIMA	50.000,00	100.000,00	550.000,00	300.000,00	1.000.000,00	31-12-2023	0,00

Il referente del programma
DE CASTRO LUCIANO

Note:
 (1) Indicare l'intervento = "1" = cf. amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato iscritto + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 (2) Numero in base a cui l'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
 (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 (5) Indicare la data di inizio dell'intervento secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs.50/2016
 (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
 (7) Al sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la ristrutturazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 (8) Il presente campo è riservato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 (9) Riportare l'importo del capitale privato come guida
 (10) Riportare l'importo del capitale pubblico come guida
 (11) Riportare l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso di anno al sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso di anno al sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.4
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.5
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.6
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.7
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.8
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.9
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.10
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.11
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

**ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUIP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o varato a seguito di modifica Programma (C)
											codice AUSA	denominazione	
L0261.130601.189202200001	F16G190002120002	PROGRAMMA REGIONALE STRORDINARIO PER LA SANITA' (AMBITO C - INCREMENTO LIVELLI SICUREZZA ASSISTENZA FADIGLIONE H - OSPEDALE VOGHERA)	DE CASTRO LUCIANO	260.619,00	2.900.000,00	ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA MASSIMA	NO	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' ECONOMICA - DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI.			
L0261.130601.189202200003	F51B20000300002	POTENZIAMENTO IMPIANTO ASSIEME A SANITAZIONE UNITA' CORONARICA E BLOCCO OPERATORIO CARDIOLOGICO (AMBITO B) - DGR3479/2020	DE CASTRO LUCIANO	283.390,00	1.850.000,00	ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA MASSIMA	NO	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' ECONOMICA - DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI.			
L0261.130601.189202200004	F16G20000620002	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SANITARIO LE GORIZIA PAVIA (AMBITO E) DGR 3479/20	DE CASTRO LUCIANO	206.627,00	1.500.000,00	ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA MASSIMA	NO	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' ECONOMICA - DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI.			
L0261.130601.189202200005	F51B20000300002	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA M. 19 MARZO 2015 PERCORSI ORIZZONTALI, SCALA ESTERNA, CANTIERI INFERMIERI (AMBITO F) - DGR 3479/2020	DE CASTRO LUCIANO	349.018,00	2.500.000,00	ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA MASSIMA	NO	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' ECONOMICA - DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI.			
L0261.130601.189202200006	F15F20000120001	REALIZZAZIONE IN NUOVI LOCALI STABILIMENTI ALLO STATO NELLE INFRASTRUTTURE CON L'ATTUAZIONE DI COMPONENTI DI ACQUISIZIONE DI COMPONENTI TECNOLOGICHE VOSHIERA (TI.01)	DE CASTRO LUCIANO	350.861,00	2.420.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MASSIMA	NO	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' ECONOMICA - DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI.			
L0261.130601.189202200007	F52C20002400001	REALIZZAZIONE DI UN SOPRALZO SUI PFS ESISTENTE CON L'ATTUAZIONE DI COMPONENTI IMPIANTISTICE E ACQUISIZIONE DI COMPONENTI TECNOLOGICI OSPEDALE VOGHERA (TI.02)	DE CASTRO LUCIANO	410.306,00	2.860.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MASSIMA	NO	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' ECONOMICA - DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI.			

L02613080189202200008	F17H30004040001	DE CASTRO LUCIANO	211.005,00	488.000,00	ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA MASSIMA	NO	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA - "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".		
L02613080189202200009	F18120000330001	DE CASTRO LUCIANO	24.027,00	27.810,00	ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA MASSIMA	NO	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA - "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".		
L02613080189202200010	F5812000070001	DE CASTRO LUCIANO	228.105,00	231.800,00	ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA MASSIMA	NO	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA - "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".		
L02613080189202200011	F68120000200001	DE CASTRO LUCIANO	343.662,00	488.000,00	ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA MASSIMA	NO	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA - "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".		
L02613080189202200012	F32C20002410001	DE CASTRO LUCIANO	273.546,00	390.400,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA - "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".		
L02613080189202200013	F32C20002420001	DE CASTRO LUCIANO	155.435,00	158.600,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA - "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".		
L02613080189202200014	F12C20003840001	DE CASTRO LUCIANO	155.348,00	158.600,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA - "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".		
L02613080189202200015	F68120000210001	DE CASTRO LUCIANO	203.909,00	207.400,00	ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA MASSIMA	NO	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA - "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".		
L02613080189202200016	F14E21000680002	DE CASTRO LUCIANO	116.364,00	1.500.000,00	ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA MASSIMA	NO	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA - "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".		
L02613080189202200016	F58120000110002	DE CASTRO LUCIANO	389.178,00	399.178,00	ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA MASSIMA	NO	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA - "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".		
L02613080189202200019	0000000000000000	DE CASTRO LUCIANO	397.720,00	397.720,00	ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA MASSIMA	NO	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA - "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".		

Il referente del programma
DE CASTRO LUCIANO

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

AMB - Aggiornamento normativo
AMB - Qualità
COF - Completamento Opere Incompiute
CPA - Conservazione del patrimonio
CPI - Aggiornamento e incremento di servizio
URB - Qualità
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opere Incompiute
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento di fattibilità delle alternative progettuali";
2. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento finale";
3. progetto esecutivo
4. progetto esecutivo

**ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E
NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------------	-----	--------------------------------	--------------------	---------------------	---

Il referente del programma
DE CASTRO LUCCIANO

Note:
(1) breve descrizione dei motivi